




序

号
项目名称 投资总额

拟使用募

集资金投

资金额

截至 2026
年 9月 30
日已投入

募集资金

金额

18
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生

物科技有限公司 100 万吨/年玉米深加工项目
1,830,000 1,550,000 1,550,901

19
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮

油食品工业有限公司 25 万吨/年小麦、4.5 万吨/
年低温豆粕加工项目

784,000 670,000 671,119

20
益海嘉里湖南粮油食品加工基地（项目位于长沙

市）
1,140,000 760,000 614,394

21
益海嘉里华南粮油生产销售基地（项目位于广州

市）
559,300 400,000 173,834

合计 17,467,417 13,692,938 12,198,380

二、本次拟变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金基本情

况

（一）本次拟变更部分募投项目基本情况

根据市场环境变化、行业发展趋势，并结合公司未来发展布局、募投项目建

设进度及公司募集资金使用规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将“兰州新

区粮油食品加工基地项目（一期）”、
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单位：千元

项目名称

变更前 变更后

项目建设内容 投资总额
拟用募集资

金投入额
项目建设内容 投资总额

拟用募集资

金投入额

兰州新区粮油食品

加工基地项目（一

期）

精炼 600 吨/日、包装油 650 吨/日、面

粉 1,500 吨/日、浓香小榨 100 吨/日等。
954,143 740,000

精炼 600 吨/日、包装油 650 吨/日、

面粉 1,500 吨/日等。
928,353 730,000

益海嘉里（青岛）食

品工业有限公司-食
品加工项目

年产各类面粉 80 万吨、年产花生制品

4.8 万吨（不含花生油加工）、年产

4.5 万吨芝麻榨油、年产芝麻制品 3.2
万吨等。

1,650,000 1,340,000

年产各类面粉 40 万吨、年产花生

制品 4.8 万吨（不含花生油加工）、

年产 4.5 万吨芝麻榨油、年产芝麻

制品 3.2 万吨等。

1,250,000 900,000

油脂压榨精炼及配

套工程建设项目

（项目位于昆明市）

日加工 4000 吨的大豆、菜籽等压榨；

日加工 1,000 吨食用油脂精炼；日加

工 120 吨浓香菜油压榨；年加工 40 万

吨中小包装食用油；日加工 600 吨膨

化大豆等。

950,000 610,000

日加工 4000 吨的大豆、菜籽等压

榨；日加工 1,000 吨食用油脂精炼；

年加工 40 万吨中小包装食用油；

日加工 600 吨膨化大豆等。

914,000 490,000

益海嘉里湖南粮油

食品加工基地

（项目位于长沙市）

中小包装车间 700 吨/日，日加工水稻

1,600 吨，日加工米糠 600 吨，日加工

小麦 1,500 吨，配套的仓储、公用设

施等项目。

1,140,000 760,000
日加工水稻 1,600 吨，日加工米糠

600 吨，日加工小麦 1,500 吨，配

套的仓储、公用设施等项目。

1,069,150 700,000

益海嘉里华南粮油

生产销售基地

（项目位于广州市）

日加工水稻 1,200 吨，日加工芝麻榨

油 50 吨，日加工芝麻制品 50 吨，配

套的仓储、公用工程等项目。

559,300 400,000
日加工水稻 600 吨，配套的仓储、

公用工程等项目。
387,090 230,000

合计 5,253,443 3,850,000 4,548,593 3,050,000



（二）本次拟变更部分募投项目的原因

1、兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）

（1）原计划投资情况：

本项目总投资合计为人民币 95,414 万元，其中拟使用募集资金投入人民币

74,000 万元。主要建设内容包括：精炼 600 吨/日、包装油 650 吨/日、面粉 1,500

吨/日、浓香小榨 100 吨/日等。本项目完全达产后预计可实现年均营业收入人民

币 408,921 万元，年均净利润人民币 11,798 万元。项目内部收益率为 9.44%（税

后），总投资回收期 15.85 年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。

投资估算详见下表：

单位：千元

序号 项目 投资额合计 占总投资比例

一 建设投资 882,753 92.52%

1.1 工程费用 741,783 77.74%

1.1.1 房屋、建筑物 368,179 38.59%

1.1.2 机器设备 373,604 39.16%

1.2 工程建设其他费用 129,052 13.53%

1.3 预备费 11,919 1.25%

二 铺底流动资金 71,390 7.48%

总投资 954,143 100.00%

（2）实际投资情况：

本项目实施主体为公司控股子公司益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司。截
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人民币74,178万后，设万施后润人民币3,818万后，润装工 后润人民币3,260万元计元投，用人其金人计币3,905万元计划基，用炼600吨/元用元情油600吨/

日、面粉
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（3）项目变更的具体原因：

基于对行业发展趋势、市场竞争格局、业务发展需求等多方面因素的综合考

量，二期浓香小榨 100 吨/日项目收益预计情况不达标。经公司审慎评估论证，

对“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”的投资规模与实施内容进行优化

调整，将“二期浓香小榨 100 吨/日项目（未建设）”从募投项目里剔除，若后期

行业发展趋势、市场竞争格局等因素有所好转，可用公司自有资金继续投入项目

建设。

本项目的变更是基于公司实际发展需 展需 若后䀀



（2）实际投资情况：

本项目实施主体为公司全资子公司益海嘉里（青岛）食品工业有限公司。截

至 2026 年 9 月 30 日，累计已投入资金人民币 87,427 万元，其中：建筑工程费

人民币 37,530 万元，设备购置费及安装人民币 43,975 万元，工程建设及其他人

民币 5,922 万元。已建成年产各类面粉 40 万吨、年产花生制品 4.8 万吨（不含花

生油加工）、年产 4.5 万吨芝麻榨油、年产芝麻制品 3.2 万吨等，并投入运营。

截至 2026 年 9 月 30 日，该项目使用募集资金累计投入金额为人民币 84,598

万元，募投项目投资进度 63.13%。

（3）项目变更的具体原因：

基于对行业发展趋势、市场竞争格局、业务发展需求等多方面因素的综合考

量，三期年产各类面粉 40 万吨项目收益预计情况不达标。经公司审慎评估论证，

对“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”的投资规模与实施内

容进行优化调整，将“三期年产各类面粉 40 万吨（未建设）”从募投项目里剔䬀，

为公目期人，类䵏年食资人使将、 投年将

、

不优�，投市建从��额金䴴类䴀ᔁ目使为公工业集资年计投吨项未ᔁ。本项更目金经公目务发展入容进更化调整，业䵏基资为公对行将公年，业䵏基为公目为务发年工化格局，容建投入目用募集资更目使公，

，

入达标为公公化场竞䴴。�油榨 ᔁ限设，工程本项 项 쌀）（ Ħ⠀发预已集 因：工 昀的投累金人民币�4 ተ万元，其使投资已投金。币�4 ተ万期入未ᔁ投为品油加工4 ተ万更年麻油为求展年品∀加工.熈ተ万使榨䲒年产品油加工.熈ተ万榨榨展年产期油加工40万金标使ὕ。年产品油加工2 ተ万麻优年麻≬局营。
本

项

为司

不

年

益

预

目目

建成

年运

工

目

投

人

人民币

�4.,ተ

万元⫅⑝金 民币.熈4.Ͱ੘万៼ழ煳 人.熈303%ᕬ局加工，集场目Ғ粉.熈,䲒。ᕬ局，不未ᔁҒ粉

）
。

项益业万素审公，





公司核心竞争力。

4、益海嘉里湖南粮油食品加工基地（项目位于长沙市）
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（3）项目变更的具体原因：

基于对行业发展趋势、市场竞争格局、业务发展需求等多方面因素的综合考

量，二期中小包装车间 700 吨/日收益预计情况不达标。经公司审慎评估论证，

对“益海嘉里湖南粮油食品加工基地”（项目位于长沙市）的投资规模与实施内

容进行优化调整，将“二期中小包装车间 700 吨/日（未建设）”从募投项目里剔

除，若后期行业发展趋势、市场竞争格局等因素有所好转，可用公司自有资金继

续投入项目建设。

本项目的变更是基于公司实际发展需要进行的调整，有利于保持公司行业领

先性并有助于公司长远发展及产业布局，进一步提高募集资金的使用效益，提升

公司核心竞争力。

5、益海嘉里华南粮油生产销售基地（项目位于广州市）

（1）原计划投资情况：

本项目总投资合计为人民币 55,930 万元，其中拟使用募集资金投入人民币

40,000 万元。主要建设内容包括：日加工水稻 1,200 吨，日加工芝麻榨油 50 吨，

日加工芝麻制品 50 吨，配套的仓储、公用工程等项目。本项目完全达产后预计

可实现年均营业收入人民币 164,696 万元，年均净利润人民币 5,734 万元。项目

内部收益率为 8.59%（税后），总投资回收期 9.17 年（税后，含建设期）。项目具

有较好的经济效益。

投资估算详见下表：

单位：千元

序号 项目 投资额合计 占总投资比例

一 建设投资 548,950 98.15%

1.1 土建工程 529,910 94.75%

1.2 设备购置及安装 2,980 0.53%

1.3 工程其他费用 16,060 2.87%

二 铺底流动资金 10,350 1.85%

总投资 559,300 100.00%



（2）实际投资情况：

本项目实施主体为公司全资子公司益海嘉里（广州）食品工业有限公司。截

至 2026 年 9 月 30 日，累



单位：千元

序号 项目 投资额合计 占总投资比例

一 建设投资 880,648 94.86%



（2）项目可行性分析：

基于公司实际发展需要，募投项目中取消三期年产各类面粉 40 万吨，并将

募集资金人民币 44,000 万元永久补充流动资金。募投项目投资方向未改变，项

目可行性无变化。

（3）项目经济效益分析：

经测算，变更后的项目完全达产后预计可实现年均营业收入人民币 240,630

万元，年均净利润人民币 5,87鄀䍴 䠁



（3）项目经济效益分析：

经测算，变更后的项目完全达产后预计可实现年均营业收入人民币 346,785

万元，年均净利润人民币 7,583 万元。项目内部收益率为 8.90%（税后），总投资

回收期 11.32 年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。

4、益海嘉里湖南粮油食品加工基地

（1）项目基本情况和投资计划：

变更后项目总投资合计为人民币 106,915 万元，其中拟使用募集资金投入人

民币



5、益海嘉里华南粮油生产销售基地

（1）项目基本情况和投资计划：

变更后项目总投资合计为人民币 38,709 万元，其中拟使用募集资金投入人

民币 23,000 万元，建设ᴀ 48 个月， 要建设内容包括：日加工水稻 600 吨，

配套的仓储 公用工程等项目。

投资估算详见下表：

单位：千元

序号 项目 投资额合计 占总投资比例

一 建设投资 376,770 97.33%

1.1 工程及设备费用 363,450 93.89%

1.2 其它费用 2,340 0.60%

1.3 预备费用 10,980 2.84%

二 铺底流动资金 10,320 2.67%

总投资 387,090 100.00%

（2）项目可行性分析：

基于公司实际发展需要，募投项目中取消 ᴀ加工 600 吨的水稻加工及部

分仓储项目、日加工芝麻榨油 50 吨、日加工芝麻ࠀ
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归还至募集资金专户后，再实施本次永久补充流动资金。

三、对公司的影响

公司本次变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金，是基于公

司综合考虑募集资金的实际情况、募投项目实施的便利性因素和成本效益权衡后，

经过综合审视、论证所作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公

司长远发展的要求，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证券

监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，

本次结余募集资金用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务有关的生产经营使

用。

四、审议程序及相关意见

2026 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变

更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：经

公司审慎分析，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司变更部分募投项

目并将结余募集资金永久性补充流动资金符合公司经营发展战略和市场实际情

况，符合公司长远发展的根本利益。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》

（以下简称“《监管规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关规定，不存在损害

公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意该事项。本事项尚需提

交公司股东会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目并将结余的募集资金永

久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，除尚需提交股东会审议外，履行

了必要的内部决策程序。公司本次变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充

流动资金事项符合《监管规则》《规范运作》等相关法律法规的要求。综上，保

荐机构对公司本次变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项

无异议。

（以下无正文）



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼食品集团股

份有限公司变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

之签字盖章页）

保荐代表人：

贺星强 钟犇

中信建投证券股份有限公司

2026年10月28日


